

**Asociación de Profesionales en Desarrollo Familiar
ASPRODEFAM**

**Plan operativo 2009
Plan operativo 2010 (en consolidación por parte de la Asociación)**

FASE / ACTIVIDAD (Según cronograma del proyecto)	ACCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTOS	FECHA DE ENTREGA
Inicio actividad n° 1	Se estima iniciación del proceso el día dd/mm/aa			
Seminario nacional "Panorámica familiar III" Se propone como fecha de realización el mes de agosto de 2009	Consolidación de alianzas	Edison Viveros y Ovidio Herrera	Alianzas definidas	27 de febrero de 2009
	Elección de interdisciplinaria temática	Edison Viveros y Ovidio Herrera	Temática elegida	27 de febrero de 2009

	Selección de ponentes invitados	Diana Osorio y Diana Monsalve	Listado de invitados	30 de marzo de 2009
	Logística	Raúl y Yolanda	Propuesta logística	27 de febrero de 2009
	Realización de convocatoria y publicidad	Nora y Cielo maría Holguín Ramírez	Propuesta convocatoria de	27 de febrero de 2009

**Asociación de Profesionales en Desarrollo Familiar
ASPRODEFAM**

Plan operativo 2009

FASE / ACTIVIDAD (Según cronograma del proyecto)	ACCIÓN	RESPONSABLE	PRODUCTOS	FECHA DE ENTREGA
Inicio actividad n° 2	Se estima iniciación del proceso el día dd/mm/aa			
Consolidar a ASPRODEFAM	Acción de integración y tertulias		Convocar	Febrero de 2009
	Visitas a estudiantes de noveno y décimo grado para vincularse a ASPRODEFAM	Cielo María Holguín Ramírez y Diana Osorio	Organizar plan	Noviembre de 2008
	Presentación de invitación a vincularse a ASPRODEFAM en Power Point	Ovidio Herrera	Presentación	Febrero 27 de 2009

	Realización de página Web acerca de ASPRODEFAM	Raúl y Yolanda	Propuesta logística	27 de febrero de 2009
	Realización de convocatoria y publicidad	Ovidio Herrera, Edison, Raúl, Nubia y Yolanda	Buscar asesoría	27 de febrero de 2009
	Organización del plegable	Ovidio Herrera y Yolanda	Plegable	27 de febrero de 2009